
CV AR GLOBAL ARSITEK & KONTRAKTOR
Ketinggen, Gedaren, Jatinom, Klaten Regency, Jawa Tengah 54781

Telepon: 0812-3969-3507 | Website: arglobal-arsitek.com

TIME SCHEDULE & KURVA S PROYEK RUMAH TINGGAL Bp. AMIR UDDIN MASYKURI

Durasi: 24 Minggu (6 Bulan) | Tahun 2025

No Pekerjaan Bobot Nilai (Rp) Mulai Selesai Durasi %/Mg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Pekerjaan Persiapan 2.2 9.771.201 1 2 2 1.10 X X

2 Pekerjaan Tanah 4.6 20.588.945 2 4 3 1.54 X X X

3 Pondasi Batu Kali 2.6 11.376.835 3 6 4 0.64 X X X X

4 Pasangan Dinding 9.2 40.903.200 4 10 7 1.31 X X X X X X X

5 Plesteran & Acian 35.8 159.600.000 8 14 7 5.11 X X X X X X X

6 Pintu Jendela Alumunium 8.1 36.200.000 14 20 7 1.16 X X X X X X X

7 Beton 11.0 49.178.337 5 12 8 1.38 X X X X X X X X

8 Langit-langit 2.1 9.500.000 16 18 3 0.71 X X X

9 Sanitasi Dalam Gedung 3.0 13.293.033 18 22 5 0.60 X X X X X

10 Penutup Lantai & Dinding 2.9 13.000.000 15 20 6 0.49 X X X X X X

11 Pengecatan 8.9 39.900.000 18 24 7 1.28 X X X X X X X

12 Elektrikal 1.8 7.817.275 20 24 5 0.35 X X X X X

13 Atap 7.8 35.000.000 10 16 7 1.12 X X X X X X X
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